Zadania TŚ w Sosnowcu (do czerwca 2015)
1. Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami (zadanie nr 30). Z uwagi na konieczność wykonania dylatacji przejścia podziemnego roboty zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia prac 31.03.2015.

2. Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 31). Grudzień 2014 - Marzec 2015

3. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka (zadanie nr 32)
Grudzień 2014 - Marzec 2015.

4. Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja (zadanie nr 33)
Marzec - Maj 2015.

5. Przebudowa nawierzchni torowo - drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu (zadanie nr 34)
ul. Piłsudskiego - Dworzec PKP. Planowany termin: grudzień 2014 - Maj 2015.

Koszt pięciu zadań: 14,8 mln zł.
1. Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Mościckiego (zadanie nr 26)
Z uwagi na potrzebę skoordynowania prac w centrum Sosnowca roboty zostały przeniesione na okres Marzec - Maj 2015. 

2. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Jana Sobieskiego (zadanie nr 27). Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w I kwartale 2015 r.

3. Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z Parkowa  i Mościckiego  (zadanie nr 28). Z uwagi na konieczność wykonania dylatacji przejścia podziemnego roboty zostały wstrzymane do 31.03.2015r. Planowany termin zakończenia prac 31.03.2015.

Koszt trzech zadań: 7,7 mln zł.
Inne informacje drogowe:
- ulica Sobieskiego – otwarcie piątek
- przejazdy pod CWK – w  czwartek mamy odbiór.  Chcemy by już w czwartek był przywrócony ruch samochodowy. 
